<z> SV Blau-Weild Bochum von 1896 e. V.

Stand der Bauarbeiten
zur Traglufthalle

o

Im Parkbad Wiesental
Schwimmverein Blau-Welild Bochum
Am Wiesengrund 18
Bochum



‘_L Fakten zum Bau

Mit den Bauarbeiten wurde unmittelbar nach der
aul3erordentlichen Jahreshauptversammlung begonnen.

Die Klage des Nachbarn hatte bislang keine Auswirkungen
auf die Bauarbeliten.

Ein Teil der Fordermittel wurde bereits ausgezahlt.

Der Eigenanteil des Vereins wurde im Jahr 2012 aus
Haushaltsmitteln -ohne Kreditaufnahme- bestritten.



Beqlnn der Arbelten
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Ausschachtungsarbeiten und Schalung
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Abtransport des Aushubs
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Schalung Fundament




~ Die erste Reihe ist fertig!




Feinarbeiten um eine Verbindung zwischen
Betondecke und Fundament herzustellen




‘.L Betonarbeiten 2012

s Erster Termin: 16.11.2012

= Die Betonarbeiten wurden in zwel Etappen
durchgefihrt.

s Zuerst vom Standort am Kinderbecken aus
mit Verlangerungsschlauchen



Betonpumpe und Betonmi__ser
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Pumpschlauch rund um das Becken gelegt
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~ Fertige Fundamente — eine Halfte Ist geschafit
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‘.L Nebenarbeilten

Um das Fundament ausheben zu kénnen
= Demontage der Duschbecken

= Demontage der Flutlichtmasten an der
Wiesenseite



Aufbau des Autokrans




Befestigung des Masten am Kran
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Flutlichtmasten konnen fliegen
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i Ungeplante Arbeiten - Baustralle

= Das Einbringen des Betons stellte sich beim
ersten Termin als problematisch dar

= Eine provisorische Stral3e vom oberen Tor
bis zum Parkplatz musste erstellt werden

= Nur so waren die weiteren Betonarbeiten zu
bewaltigen



Verlanerunq der BaustraBe
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Baggerarbeiten auf der Wiesenseite




‘.L Betonarbeiten 2013

s Zwelter Termin: 05.03.2013

= Die Betonpumpe konnte bis zum Eingang
fahren

s Betonarbeiten verliefen deutlich besser



Pumpe und Betonwagen in Position
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Vorbere




i Folgen der ungeplanten Stralde

s Schotter muss wieder entfernt werden

= Mutterboden muss wieder aufgebracht
werden

= Dartiber wird Rollrasen gelegt



i Aktueller Stand der Arbeiten

= An der Umkleideseite wurde mit dem Setzen
der Entwasserungsrinne und den
Pflasterarbeiten begonnen

= Die Betonanker fur die Hallenbefestigung
werden eingebracht



Bohrarbelten alle 40 cm em




Setzen der Entwasserungsrinne im Schnee
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Innenarbeiten

Einbau einer
TUr zwischen
Sauna und
Schwimm-
meisterraum zur
Schaffung eines
Fluchtwegs.

(Brandschutz-
konzept)




Impressionen der Umbauarbeiten
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Winterwelten




Winterwelten




Winterwelten




Maldarbeit




Maliarbeit




Malarbeit mal anders




_Neiln er wurde nicht einbetoniert!*
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Ende

Danke fur Ihre
2 Aufmerksamkeit
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i Nachtrag - Wichtiger Termin

= Saisoneroffnung fur das Freibad

Ist der 01. Mai 2013



